

Утверждено
приказом МБОУ «СОШ № 88
имени А.Бородина и А.Кочева»
от 30.12.2022 № 356

**План мероприятий («дорожная карта»)
по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева»
на 2023 – 2025 годы**

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС среднего общего образования с 01 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО.
2. Создать необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Организовать повышение квалификации руководящих и педагогических работников школы.
6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.
7. Создать необходимые материально-технические условия реализации ООП СОО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	Декабрь 2022	Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне образовательной организации
2	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022	Администрация, рабочая группа	Разработана система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО
3.	Проведение совещания по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Администрация	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены

				способы по их ликвидации
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Январь 2023, февраль – май 2023	Администрация, рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
5.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, ежегодно	Администрация	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Библиотекарь	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
<i>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
7.	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 – январь 2023	Администрация, рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне

				образовательной организации в
8.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023	Администрация, рабочая группа	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
9.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение всего периода	Администрация	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
10.	Разработка нормативных документов, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение всего периода	Администрация	Разработана нормативная база по введению обновленного ФГОС СОО
11.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО
12.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация	
13.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Администрация	
14.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация	
15.	Разработка и утверждение на	До 01.09. 2023	Администрация	ООП СОО приведена в

	основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО			соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО
<i>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
16.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО	Январь 2023	Заместитель директора по УМР	Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников образовательной организации по переходу на обновленный ФГОС СОО
17.	Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УМР, заместители директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководители МО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
18.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода	Педагог-психолог	Улучшены условия, способствующие повышению уровня профессиональной мотивации педагогов в условиях введения и реализации ФГОС СОО

19.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	Администрация, библиотекарь	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
20.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Заместитель директора по УМР, руководители МО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
21.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	2023 - 2025 годы	Администрация	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО
22.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Заместитель директора по УМР, Заместители директора по УВР, руководители МО, учителя-предметники	Достигнуто повышение качества
23.	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Заместитель директора по УМР, Заместители директора по УВР, руководители МО, учителя-предметники	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
24.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями	Сентябрь 2023, постоянно	Администрация	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь

	<p>обновленного ФГОС СОО;</p> <ul style="list-style-type: none"> - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне образовательной организации по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса 			
<i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
25.	<p>Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО. Анализ</p>	<p>Январь - апрель 2023</p>	<p>Администрация</p>	<p>Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения</p>

	кадрового обеспечения образовательной организации в условиях введения обновленного ФГОС СОО			
26.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – август 2023	Заместитель директора по УМР	Повышение уровня профессиональной компетенции всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы СОО по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
27.	Участие в системе мониторинга готовности образовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023	Администрация	Определен уровень готовности к введению обновленного ФГОС СОО
28.	Участие в системе мониторинга реализации образовательной организации обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023	Администрация	Определен промежуточный контроль качества реализации обновленного ФГОС СОО в ЗАТО Северск
<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
29.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	Администрация	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО
30.	Размещение на сайте/соцсетях/стендах образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по	В течение всего периода	Заместитель директора по УМР, ответственный за сайт/соцсети	

	обновленному ФГОС СОО			
31.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023, постоянно	Администрация	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательной организации, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся